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Vienošanās Nr.5 

pie 12.06.2018. noslēgtā līguma Nr.7-11/11 

par būvprojekta izstrādes un būvniecības procesu vadības un būvuzrauzības pakalpojumiem 

(objekts: “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”) 

 

Rīgā, 

Dokumenta noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā  

drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs”, reģistrācijas Nr.50003140671, juridiskā adrese 

Augšiela 1, Rīga, LV-1009, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Daniēls 

Nātriņš un valdes loceklis Andris Pārups (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “CMB”, reģistrācijas Nr.43603024025, juridiskā adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-

1002, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes loceklis Māris Briška, (turpmāk – Izpildītājs), no 

otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses vai attiecīgi Puse, ievērojot, ka: 

 

1) Puses 2018.gada 12.jūnijā noslēgušas līgumu Nr.7-11/11 par būvprojekta izstrādes un būvniecības 

procesu vadības un būvuzrauzības pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Līgums”), kas noslēgts Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta Nr. 5.6.1.0/17/I/001 “Kultūras un sporta kvartāla izveide 

Grīziņkalna apkaimē” (turpmāk – Projekts), kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot 

teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros; 

2) Puses 2019.gada 2.decembrī noslēgušas vienošanos Nr.1 pie Līguma; 

3) Puses 2022.gada 29.decembrī noslēgušas vienošanos Nr.2 pie Līguma: 

4) Puses 2023.gada 31.janvārī noslēgušas vienošanos Nr.3 pie Līguma; 

5) Puses 2023.gada 20.februārī noslēgušas vienošanos Nr.4 pie Līguma; 

 

6) ir radušies objektīvi, iepriekš neparedzami apstākļi Pasūtītāja īstenotajā Projektā saistībā ar Projekta 

īstenošanai apstiprinātajā stratēģijā “Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības 

stratēģija” veicamajām aktualizācijām un nepieciešamajiem Projekta grozījumiem, tostarp, jautājumos 

saistībā ar Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.decembrim atbilstoši Ministru 

kabineta 2022.gada 22.marta sēdes protokolam Nr.17 – 34.§ Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas 

politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022.gada 1.februārim (pusgada 

ziņojums)”, nepieciešamajām izmaiņām īstenojamajās infrastruktūras vienībās un papildu 

nepieciešamajiem neparedzētiem darbiem, kuriem ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu 

Pakalpojumu pilnā apjomā; 

7) Puses ir izskatījušas un vienojušās par Izpildītāja iesniegto un aktualizēto finanšu, laika (kalendāro) 

un naudas plūsmas grafika piedāvājumu, pamatojoties uz faktisko un turpmāko Pakalpojumu izpildi 

līdz Līgumā noteiktajam termiņam, 

kopsakarībā ar minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, 

3.punktu un 61.panta ceturto daļu, atbilstoši Līguma 7.10.punktam un 17.4.punktam, ievērojot Līguma 

terminoloģiju, Puses vienojas par grozījumu izdarīšanu Līgumā noteiktajā līgumcenā, ievērojot noteikto 

Pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu, kas pilnīgi un izsmeļoši ir norādīti šajā vienošanās 

(turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas grozīt un izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2. punktu šādā jaunā redakcijā: 

“4.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem (turpmāk – 

Līgumcena 1 542 633,45 EUR (viens miljons pieci simti četrdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit 

trīs euro, 45 centi), neskaitot PVN, kas noteikta atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam.”. 

 

“4.2. Līgumcena ir atlīdzība par pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nevar tikt 

paaugstināta Līguma darbības laikā. Līgumcena sastāv no atlīdzības par darba uzdevumu izpildi 

atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam: 

4.2.1.  200 288,00 EUR (divi simti tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centi) par Kultūras 

un sporta kvartāla būvprojekta izstrādes procesa vadību;  
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4.2.2. 474 731,04 EUR (četri simti septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro, 04 

centi) par Kultūras un sporta kvartāla būvniecības procesa vadību;  

4.2.3. 867 614,41 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrpadsmit euro, 41 cents) 

par Kultūras un sporta kvartāla būvniecības procesa būvuzraudzību.”. 

2. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Visi pārējie Līguma noteikumi, kas nav 

grozīti ar šo Vienošanos, paliek spēkā iepriekšējā redakcijā.  

3. Puses Vienošanos ir izlasījušas, piekrīt tās noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.  

4. Pretrunu gadījumā starp Vienošanās noteikumiem un Līguma noteikumiem, prioritāte tiek 

noteikta Vienošanās noteikumiem.   

5. Puses apliecina, ka tām saprotams Vienošanās saturs un nozīme, ka tās atzīst Vienošanos par 

pareizu, un vienlaicīgi paziņo, ka tā slēgta pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.  

6. Vienošanās teksts Pusēm pilnībā saprotams, Vienošanās lietotajiem jēdzieniem un 

formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Vienošanās sagatavota precīzi vadoties no Pušu 

iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekami un vispusīgi 

izklāstītu šajā Vienošanā un par kuru patiesumu Puses atbild patstāvīgi. 

7. Vienošanās ir sagatavota elektroniski un katrai Pusei ir pieejams tās elektroniski parakstīts 

eksemplārs.  

8. Pielikumā: 

8.1. 1.pielikums - Izpildītāja finanšu, laika (kalendārais) un naudas plūsmas grafika piedāvājums. 

 

Pušu paraksti: 

 

DOKUMENTS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTA AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

SIA “Latvijas Nacionālais sporta 

centrs’’ 

 

   /D. Nātriņš / 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

   /A. Pārups / 

Valdes loceklis 

 

 

 

SIA “CMB” 

 

 

      /M. Briška/ 

Valdes loceklis  


