




APSTIPRINĀTS
ar VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Iepirkumu komisijas 2019.gada 11.jūlija
lēmumu (protokols Nr.2)
komisijas priekšsēdētāja


D.Piļeva

GROZĪJUMI Nr.1

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””

ATKLĀTA KONKURSA

“Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.DS 2019/3/AK/ERAF

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālais
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Rīga, 2019

Pamatojoties uz 2019.gada 11.jūlija Iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas numurs DS 2019/3/AK/ERAF nolikumā tiek veikti sekojoši grozījumi:

1. *Izteikt nolikuma 2.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:*

"2.5.2. Līguma izpildes termiņš ir **18 (astoņpadsmit) mēneši** no tā abpusējas parakstīšanas dienas, ieskaitot būvprojekta izstrādi un saskaņošanu institūcijās, būvprojekta ekspertīzi, Objekta nodošanu ekspluatācijā un Objekta nodošanu Pasūtītājam. "

2. *Izteikt nolikuma 3.pielikuma (finansu piedāvājums) pēdējo rindkopu šādā redakcijā:*

"Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, darbu izpilde (projektēšana, autoruzraudzība, kā arī būvdarbu veikšana un objekta nodošana Pasūtītājam) tiks nodrošināta **18 mēnešu** laikā no līguma noslēgšanas, tai skaitā:

- a) būvprojekta izstrāde – _____ mēnešu laikā;
- b) būvdarbu izpilde, nodošana ekspluatācijā – _____ mēnešu laikā;
- c) Objekta nodošana Pasūtītājam (ledus liešana, sistēmu pārbaude/ ieregulēšana)."

3. *Izteikt nolikuma 12.pielikuma (līgumu projekts) 3.1.punktu šādā redakcijā:*

"3.1. Līguma izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no tā abpusējas parakstīšanas dienas."

4. *Izteikt nolikuma 1.pielikuma (tehniskā specifikācija/projektēšanas uzdevums) 3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:*

"3.1.1. Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš, tajā skaitā būvatļaujas saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi plānojams 5 mēneši no līguma noslēgšanas"

5. *Izteikt nolikuma 1.pielikuma (tehniskā specifikācija/projektēšanas uzdevums) 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:*

"3.2. Kopējais Būvdarbu izpildes termiņš un starptermiņi saskaņā ar Projektēšanas-Būvniecības līgumu un iepirkuma nolikumā minēto (jebkurā gadījumā nepārsniedzot kopējo Līguma izpildes termiņu 18 (astoņpadsmit) mēneši no tā abpusējas parakstīšanas dienas):

- 3.2.1. Būvdarbu izpildes termiņš, tajā skaitā būvatļaujas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, visu atzinumu saņemšana par būves gatavību ekspluatācijai, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšana un Būvniecības valsts kontroles biroja akts par ēkas nodošanu/ pieņemšanu ekspluatācijā plānojams 12 mēneši no būvprojekta akcepta.
- 3.2.2. Izbūvēto sistēmu un iekārtu ieregulēšana, ledus liešana un Objekta nodošana Pasūtītājam plānojams 1 mēnesis no būvdarbu pabeigšanas."