

Vienošanās Nr.1

pie

2021.gada 1.jūlija līguma Nr.7-11/5

Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Rīgā,

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģ. Nr. 50003140671, juridiskā adrese: Augšielā 1, Rīga, LV-1009, turpmāk - Pasūtītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas tās valdes loceklis Daniēls Nātriņš, turpmāk – **Pasūtītājs** un **akciju sabiedrība “UPB”**, vienotais reģ. Nr. 42103000187 juridiskā adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401, turpmāk - Būvuzņēmējs, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš un valdes loceklis Uģis Grīnbergs, turpmāk – **Būvuzņēmējs**, turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka:

- 1) starp Pusēm 2021.gada 1.jūlijā noslēgts līgums par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, kas Pasūtītāja lietvedībā reģistrēts ar numuru 7-11/5, (turpmāk – Līgums);
- 2) izvērtējot iespējamās vieglatlētikas manēžas projektēšanas un būvniecības variantus un risinājums, izvērtējot apstākļi, ka Būvuzņēmēja ieskatā nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā saistībā ar izmaiņām ēkas fasādē projektējamo evakuācijas izeju dēļ, kā arī pamatojoties uz Latvijas bobsleja un skeletoņa federācijas ierosinājumiem un atbalstu, ir pieņemts konceptuāls lēmums vieglatlētikas manēžu ar multifunkcionalitāti papildināt ar multifunkcionālu pandusu, kas ietver arī bobsleja starta estakādi treniņu aizvadišanai;
pamatojoties uz Līguma 8.4. 15.3., 15.6.1., 20.1., 20.4., 23.5. punktiem, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. punktu, noslēdz šādu vienošanos pie Līguma:
 1. Puses vienojas par papildus darbu veikšanu - multifunkcionāla pandusa, kas ietver arī bobsleja starta estakādi treniņu aizvadišanai, izbūvi. Minētais multifunkcionālais panduss projektējami un izbūvējami Līguma ietvaros un atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un Vienošanās pievienoto izmaksu tāmi Nr.1. Puses vienojas, ka multifunkcionāla pandusa sporta seguma garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā spēkā stāšanās dienas.
 2. Sakarā ar papildus darbu veikšanu no darbu tāmes tiks izslēgti rampas izbūves darbi (par izslēdzamajiem darbiem tiks sastādīta atsevišķa vienošanās).
 3. Sakarā ar nepieciešamību būvprojektā iekļaut un izbūvēt būvprojektā minimālajā sastāvā nenorādītās evakuācijas izejas un kāpnes, Puses vienojas, ka pēc tehnisko risinājumu un izmaksu saskaņošanas tiks sastādīta atsevišķa vienošanās par papildus darbiem.
 4. Vienošanās 1. punktā minēto papildus darbu kopsumma ir EUR 417 458,30 (četri simti septiņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro un 30 centi).
 5. Ņemot vērā, ka Vienošanās 1. punktā minētie darbi ir iepriekš neparedzēti, Līguma 3.2.1. punktā noteiktais būvprojekta izstrādes termiņš tiek pagarināts par trīs mēnešiem, Līguma 3.1. punktā minētais Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par 3 (trīs) mēnešiem. Līguma 3.2.2. punktā minētais būvdarbu izpildes laiks netiek grozīts.
 6. Šai Vienošanās pievienots aktualizēts Darbu izpildes kalendārais grafiks.
 7. Puses vienojas izdarīt Līgumā grozījumus, papildinot Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” ar papildus prasībām atbilstoši tehniskās specifikācijas tabulai (pielikums nr.5)
 8. Šī Vienošanās sastādīta uz divām lapām ar 5 pielikumiem,
 9. Pārējie Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar šī vienošanās, paliek spēkā pilnā apjomā.

10. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanu un ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Pielikums:

1. pielikums – Tāmju kopsavilkums Nr.1;
2. pielikums – Salīdzinošā koptāme;
3. pielikums – Multifunkcionālā pandusa projektēšanas un izbūves lokālā tāme Nr.5.;
4. pielikums – aktualizētais kalendārais grafiks.
5. pielikums - Tehniskās specifikācijas izmaiņu tabula uz 1(vienas) lapas

Pasūtītājs:

**VSIA “Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions””**

PVN reģ. Nr.LV 50003140671
Augšciela 1, Rīga, LV-1009
Konta Nr.LV78TREL990580600200B
Valsts Kase
Kods: TREL22

Būvuzņēmējs:

Akciju sabiedrība “UPB”

PVN reģ. Nr. LV42103000187
Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401
Konta Nr. LV43 RIKO 0001 1300 00055
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
bankas kods: RIKOLV2X

D.Nātriņš
valdes loceklis

D. Bērziņš
valdes priekšsēdētājs

U.Grīnbergs
valdes loceklis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS
SATUR LAIKA ZĪMOGU